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PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Sutartis Nr. A56(1) – 928
2023-09-29


TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
2024 M. II KETVIRČIO ATASKAITA


D PAKETAS



1. BENDROJI DALIS
1.1.  Techninės priežiūros sutarties duomenys
Užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.
Tiekėjas: UAB „InžinerijosPro“, 301821070
Sutarties objektas: Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių
tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugos: IV pirkimo dalis – Vilniaus rajono
savivaldybės teritorijos dalies paketas D, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo
(remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugos – Zujūnų, Avižienių ir Riešės seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės

Sutarties Nr. A56(1)-928
Sutarties registracijos data: 2023-09-29
Sutarties terminas: sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn.

IV pirkimo dalies sutarties įkainis  procentais nuo rangos darbų (be PVM) - 0,21 proc.

Techninės priežiūros vadovai: Algirdas Vepštas
1.2.  Rangovo sutarties duomenys
Rangovo pavadinimas: UAB „Kauno tiltai“, 133729589
Sutarties Nr. A56(1)-651
Sutarties registracijos data: 2023-06-19
Sutarties objektas: Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių
tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas D, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai – Zujūnų, Avižienių ir Riešės seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės

Sutarties terminas: sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn.

Orientacinė darbų kaina su PVM – 16 861 141,67 Eur.

2. FINANSINĖ SUTARTIES VYKDYMO BŪKLĖ
2.1. Tiekėjo sutarties vykdymo eiga
Tiekėjo sutarties vykdymo eiga per 2024 II ketv., ataskaitinį laikotarpį nuo 2024-04-01 iki 2024-06-30 d. 

	Sutarties finansiniai duomenys 
	Bendras įvykdymas Eur (PVM)
	 Įvykdymas per ataskaitinį ketvirtį Eur (PVM)

	Vertė, PVM
	Eur.
	Proc.
	Eur.
	Proc.

	0,21 proc. nuo rangos darbų vertės be PVM
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



2.2. Rangovo darbų pažanga
Rangovo UAB „Kauno tiltai“ per 2024 II ketv., ataskaitinį laikotarpį nuo 2024-04-01 iki 2024-06-30 d. D paketo rangos darbų įvykdymas pateikiamas 1 lentelėje:

1 lentelė
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Objekto vertė Eur (su PVM)
	Įvykdymas nuo statybos darbų pradžios 
	Įvykdymas per ataskaitinį ketvirtį

	
	
	
	Eur (su PVM)
	%
	Eur  (su PVM)
	%

	
	Zujūnų seniūnija
	
	
	
	
	

	1.
	VL 7448 Česlovo Milošo g. Leičių km. Nuo PK 17+05 iki PK 28+02 (Naujos a/b dangos įreng.: ilgis - 1097 m, a/b dangos plotis - 6m)
	674 285,59
	374 069,98
	55,48
	374 069,98
	55,48

	2.
	Vydautiškių g. VL7462 Pūstalaukio k. Žvyravimas (12cm) L-700 m, Plotis 4,0m
	21 173,06
	21 173,06
	100
	21 173,06
	100

	3.
	Palivarko g. VL8602 Medžiakalnio k. Žvyravimas (15cm) L-600 m, Plotis 5,0m
	28 580,81
	28 580,81
	100
	28 580,81
	100

	4.
	VL 7310 Žalioji g. Zujūnų k. (asfaltbetonio dangos įrengimas: nuo PK 2+00 iki 6+28, Ilgis 428 m plotis 6,0 m, kelkraščiai po -1,0 m pločio)
	91 411,57
	91 411,57
	100
	91 411,57
	100

	5.
	VL 7303 Sodų g. Zujūnų k. Ištisinis asfaltavimas ant esamos dangos 190 m. plotis- 4,0-4,5 m
	24 720,84
	24 720,84
	100
	24 720,84
	100

	6.
	VL 7403 Miško g. Antežerių k. Asfaltbetonio dangos įrengimas 45 m. plotis 4,5 m, kelkraščiai 0,75 m
	12 209,96
	12 209,96
	100
	12 209,96
	100

	7.
	VL8631 Jungiamoji gatvė tarp Dvaro g ir Helsinkio g. Buivydiškių k. Kelio remontas ilgis 270 m. plotis 6,0 m
	18 527,05
	18 527,05
	100
	18 527,05
	100

	8.
	Duobių užtaisymas naudojant frezą
	47 480,40
	47 480,40
	100
	47 480,40
	100

	9.
	VL 7395 Gudelių km. Upės g. Nuo Pk 1+95 iki Pk 5+95 (a/b dangos įrengimas: ilgis – 400 m, dangos plotis - 5,5 m, kelkraščių plotis- 0,5 m.)
	257 687,38
	256 818,82
	99,66
	256 818,82
	99,66

	10.
	VL 7310 Žalioji g. Zujūnų k. (asfaltbetonio dangos įrengimas: nuo PK 2+00 iki 6+28, Ilgis 428 m plotis 6,0 m, kelkraščiai po -1,0 m pločio)
	25 062,44
	25 062,44
	100
	25 062,44
	100

	11.
	Kelkraščių ir žvyrkelių lyginimas auto
greideriu
	15 681,60
	2 874,96
	18,33
	2 874,96
	18,33

	
	
	
	
	
	
	

	
	Avižienių seniūnija
	
	
	
	
	

	1.
	Neišvažiuojamas kelias dėl didėlio sunkiasvorio transporto eismo Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., Skardžio g. 570 m
	45 349,08
	45 349,08
	100
	45 349,08
	100

	2.
	Pikutiškių g. VL9809 Pikutiškių k. Žvyravimas (12cm) L-500 m
	20 837,14
	20 837,14
	100
	20 837,14
	100

	3.
	Izabelinės g. VL9837 Švedų k. Žvyravimas (12cm) L-650 m
	27 123,92
	27 123,92
	100
	27 123,92
	100

	4.
	Siauroji g. VL9821 Bajorų k. Žvyravimas (12cm) L-160 m
	6 348,14
	6 348,14
	100
	6 348,14
	100

	5.
	Meškėnų g. VL9844 Bendorių k. Žvyravimas (12cm) L-400 m
	25 254,22
	25 254,22
	100
	25 254,22
	100

	6.
	Meškėnų g. VL9827 Lindiniškių k. Žvyravimas (12cm) L-280 m
	10 915,85
	10 915,85
	100
	10 915,85
	100

	7.
	Šalnų g. VL7953 Avižienių k. Žvyravimas (20cm) L-50m
	4 823,37
	4 823,37
	100
	4 823,37
	100

	8.
	VL7936 Mechanizatorių g., Avižienių k (asfaltbetonio dangos įrengimas: ilgis 515 m, plotis a/b 4,0 m, šaligatvio ilgis 452 m, plotis 1,2 m, kelkraščiai po 0,75 m.)
	48 708,05
	48 708,05
	100
	48 708,05
	100

	9.
	Liepų g., Lindiniškių k. kapitalinis remontas (A/b dangos įreng.:ilgis -625m, a/b dangos plotis - 6,0m), Nr.VL9803 (Nuo PK 0+00 - iki PK 6+25 šaligatvio
ilgis -625 m. k.p 1,5 m pločio, D.p - 1,0 m pločio)
	1 005 477,08
	477 847,90
	47,52
	477 847,90
	47,52

	10.
	Trapecinių formos kalnelių įrengimas
	32 226,05
	16 264,58
	50,47
	16 264,58
	50,47

	11.
	Galinės k., Aukštųjų Rusokų v.s., Mažosios Riešės v.s. Galinės ir Kalno gatvių (VL9812; VL9813: VL9814;
VL7972) nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5237 iki valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5214 III etapas nuo PK 00+00 iki PK 03+56 Kalno gatvė
	230 696,39
	220 053,43
	95,37
	220 053,43
	95,37

	12.
	Galinės k., Aukštųjų Rusokų v.s., Mažosios Riešės v.s. Galinės ir Kalno gatvių (VL9812; VL9813: VL9814;
VL7972) nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5237 iki valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5214
III etapas VL Galinės km. Kalno g. asfaltbetonio dangos įrengimas) nuo PK 03+56 iki PK 14+46 ilgis 1090 m,
dangos plotis 6,0 m
	53 847,36
	44 374,90
	82,41
	44 374,90
	82,41

	13.
	VL9800 Ilgoji g., Bendorių k. ilgis - 240 m. dangos plotis 6,0
	69 860,85
	69 437,01
	99,39
	69 437,01
	99,39

	14.
	Riešės g. (C kategorijos) asfaltbetonio dangos įrengimas. kapitalinis remontas (A/b dangos įreng.:iNuo PK 6+45 iki PK 9+40 lgis - 295 m, a/b dangos plotis - 6,0m), Nr.VL7926 Šaligtavio ilgis:
295 m, plotis K.p - 1,5 m., D.p. -1,0 m pločio.
	497 478,35
	107 641,85
	21,64
	107 641,85
	21,64

	15.
	Lindiniškių g. Lindiniškių k. (C kategorijos) asfaltbetonio dangos įrengimas. kapitalinis remontas (A/b dangos įreng.:ilgis - 25 m, a/b dangos plotis - 6,0m), Nr.VL9806 (Nuo PK 5+15 iki 5+40) Šaligtavio ilgis:25 m, plotis K.p - 1,5 m., D.p. -1,0 m
	45 633,46
	28 521,62
	62,50
	28 521,62
	62,50

	16.
	VL7936 Mechanizatorių g., Avižienių k.
(asfaltbetonio dangos įrengimas: ilgis 515 m, plotis a/b 4,0 m, šaligatvio ilgis 452 m, plotis 1,2 m, kelkraščiai po 0,75 m)
	80 726,99
	74 560,31
	92,36
	74 560,31
	92,36

	17.
	Duobių užtaisymas naudojant freza
	56 976,48
	56 976,48
	100
	56 976,48
	100

	18.
	Kelkraščių ir žvyrkelių lyginimas auto greideriu
	26 136,00
	4 965,84
	19
	4 965,84
	19

	
	
	
	
	
	
	

	
	Riešės seniūnija
	
	
	
	
	

	1.
	Verbų g. VL9916 Didžiosios Riešės k. žvyravimas (15cm) L-415 m, Plotis 4,5 m
	17 876,54
	17 876,54
	100
	17 876,54
	100

	2.
	Prašiškių g. Vanaginės k. Žvyravimas (hvid-15cm) L-130 m, Plotis 6,0 m
	7 584,34
	7 584,34
	100
	7 584,34
	100

	3.
	Liubavo g. VL8272 Liubavo k. Žvyravimas (hvid- 15cm) L-460 m, Plotis 4,5 m
	19 701,40
	19 701,40
	100
	19 701,40
	100

	4.
	Malūno g. VL8270 Liubavo k., . VL 8271 Skirgiškių k. Žvyro dangos remontas (15cm) L-720 m, Plotis 5 m
	34 575,75
	34 575,75
	100
	34 575,75
	100

	5.
	Pikeliškių km. privažiavimo kelias dangos plotis 4,5 m, kelkraščiai po 0,5 m pločio
	14 326,93
	14 326,93
	100
	14 326,93
	100

	6.
	VL8295 Plačioji g. Tekliūnų k. Ilgis - 789 m, Šaligatvio plotis 1,2 m
	13 919,92
	13 919,92
	100
	13 919,92
	100

	7.
	Vilniaus r. sav., Riešės sen., Pikeliškių k., Pikeliškių g. (Nr. VL8204, ilgis 215m, su stovėjimo aikštele), plotis dangos 5 m (asfaltbetonio dangos remontas)
	50 735,92
	41 182,17
	81,17
	41 182,17
	81,17

	8.
	Duobių užtaisymas
	28 488,24
	28 488,24
	100
	28 488,24
	100

	9.
	VL8295 Plačioji g. Tekliūnų k. Ilgis - 789 m, Šaligatvio plotis 1,2 m
	129 221,56
	129 221,56
	100
	129 221,56
	100

	10.
	Greideriavimas žvyrkelių
	26 136,00
	6 795,36
	26
	6 795,36
	26

	
	
	
	
	
	
	



Rangovas AB „Kauno tiltai“  D pakete nuo 2024-01-01 iki 2024-06-30 paklojo 3479m asfalto.

3. PROBLEMOS / DARBŲ PAKEITIMAI / KITI  KLAUSIMAI  SUSIJĘ  SU  RANGOVO VEIKLA

3.1.  Darbų pakeitimai, nenumatyti darbai:
	Nebuvo
3.2.  Laboratorinių tyrimų ir bandymų suvestinė:
	3.2.1. SPS - 6
	3.2.2. asfalto tyrimai - 6
 
3.3.  Esminės problemos, iškilusios įgyvendinant projektą, problemų sprendimo būdai:
	Nebuvo
3.4.  Technologiniai, teisiniai, aplinkosaugos pažeidimai: 
	Nebuvo
3.5.  Kita informacija:
	Nebuvo

Ataskaitą parengęs Tiekėjo atstovas:
Ataskaitą priėmęs Užsakovo atstovas:
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