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PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Sutartis Nr. A56(1) – 928
2023-09-29


TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
2024 M. II KETVIRČIO ATASKAITA



E PAKETAS



1. BENDROJI DALIS
1.1.  Techninės priežiūros sutarties duomenys
Užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.
Tiekėjas: UAB „InžinerijosPro“, 301821070
Sutarties objektas: Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių
tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugos: V pirkimo dalis – Vilniaus rajono
savivaldybės teritorijos dalies paketas E, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo
(remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugos – Sudervės, Dūkštų, Maišiagalos ir Paberžės seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės

Sutarties Nr. A56(1)-928
Sutarties registracijos data: 2023-09-29
Sutarties terminas: sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn.

IV pirkimo dalies sutarties įkainis  procentais nuo rangos darbų (be PVM) - 0,23 proc.

Techninės priežiūros vadovai: Algirdas Vepštas
1.2.  Rangovo sutarties duomenys
Rangovo pavadinimas: UAB „Kauno tiltai“, 133729589
Sutarties Nr. A56(1)-652
Sutarties registracijos data: 2023-06-19
Sutarties objektas: Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas E, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai – Sudervės, Dūkštų, Maišiagalos ir Paberžės seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės

Sutarties terminas: sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn.

Orientacinė darbų kaina su PVM – 4 869 068,94 Eur.

2. FINANSINĖ SUTARTIES VYKDYMO BŪKLĖ
2.1. Tiekėjo sutarties vykdymo eiga
Tiekėjo sutarties vykdymo eiga per 2024 II ketv., ataskaitinį laikotarpį nuo 2024-04-01 iki 2024-06-30 d. 

	Sutarties finansiniai duomenys 
	Bendras įvykdymas Eur (PVM)
	 Įvykdymas per ataskaitinį ketvirtį Eur (PVM)

	Vertė, PVM
	Eur.
	Proc.
	Eur.
	Proc.

	0,23 proc. nuo rangos darbų vertės be PVM
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



2.2. Rangovo darbų pažanga
Rangovo UAB „Kauno tiltai“ per 2024 II ketv., ataskaitinį laikotarpį nuo 2024-04-01 iki 2024-06-30 d. E paketo rangos darbų įvykdymas pateikiamas 1 lentelėje:

1 lentelė
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Objekto vertė Eur (su PVM)
	Įvykdymas nuo statybos darbų pradžios 
	Įvykdymas per ataskaitinį ketvirtį

	
	
	
	Eur (su PVM)
	%
	Eur  (su PVM)
	%

	
	Paberžės seniūnija
	
	
	
	
	

	1.
	Greideriavimas Paberžės sen. 
	17 946,72
	17 946,72
	100
	17 946,72
	100

	2.
	Seniūnijos keliai ir gatvės. Asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas (duobių remontas)
	8 979,89
	8 979,89
	100
	8 979,89
	100

	
	
	
	
	
	
	

	
	Dūkštų seniūnija
	
	
	
	
	

	1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės. Asfaltbetonio
dangos pažaidų taisymas (duobių remontas)
	3 984,92
	3 984,92
	100
	3 984,92
	100

	2.
	Greideriavimas Dūkštos sen.
	4 094,64
	4 094,64
	100
	4 094,64
	100

	
	
	
	
	
	
	

	
	Maišiagalos seniūnija
	
	
	
	
	

	1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės. Asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas (duobių remontas)
	17 030,29
	17 030,29
	100
	17 030,29
	100

	
	
	
	
	
	
	

	
	Sūdervės seniūnija
	
	
	
	
	

	1.
	Seniūnijos keliai ir gatvės. Asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas (duobių remontas)
	49 347,10
	49 347,10
	100
	49 347,10
	100

	2.
	Greideriavimas Sudervės sen.
	5 314,32
	5 314,32
	100
	5 314,32
	100

	
	
	
	
	
	
	




3. PROBLEMOS / DARBŲ PAKEITIMAI / KITI  KLAUSIMAI  SUSIJĘ  SU  RANGOVO VEIKLA

3.1.  Darbų pakeitimai, nenumatyti darbai:
	Nebuvo
3.2.  Laboratorinių tyrimų ir bandymų suvestinė:
	Nebuvo. 
3.3.  Esminės problemos, iškilusios įgyvendinant projektą, problemų sprendimo būdai:
	Nebuvo
3.4.  Technologiniai, teisiniai, aplinkosaugos pažeidimai: 
	Nebuvo
3.5.  Kita informacija:
	Nebuvo

Ataskaitą parengęs Tiekėjo atstovas:
Ataskaitą priėmęs Užsakovo atstovas:
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