

**VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
JUODŠILIŲ SENIŪNIJOS**

SENIŪNAIČIŲ IŠPLĖSTINĖS SUEIGOS

PROTOKOLAS

2024 m. sausio 30 d. Nr. 7-1

Juodšiliai

Sueigos pirmininkė. Beata Blaževičienė, seniūnaitė;

Sueigos sekretorė. Danuta Darčanova, Juodšilių seniūnijos kaimų bendruomenės pirmininkė;

Dalyvauja:

12 seniūnijos seniūnaičių, Viktor Bojarovič, tarybos narys, Tadeuš Aškelianec, seniūnas, Renata Černiak, Juodšilių religinės bendruomenės atstovė, (sueigos dalyvių sąrašas pridedamas).

Pirmininkė pristatė darbotvarkę:

1. 2023 metų Juodšilių seniūnijos veiklos ataskaitos pristatymas ir patvirtinimas;
2. 2024 metų Juodšilių seniūnijos veiklos plano pristatymas ir patvirtinimas;
3. 2024-2026 metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto, tiesimo, rekonstrukcijos darbų plano patvirtinimas;
4. Einamieji klausimai.

Seniūnaičių pirmininkė Beata Blaževičienė pristatė dalyvaujančius sueigoje bei darbotvarkę. Už darbotvarkę balsavo vienbalsiai „už“.

Taip pat pirmininkė pasiūlė Danutą Darčanovą būti sueigos sekretore. Už Danutą Darčanovą balsavo vienbalsiai „už“.

Svarstyta:

1. Seniūnas Tadeuš Aškelianec, pristatė 2023 metų veiklos ataskaitą. Už ataskaitą balsavo vienbalsiai „už“.

2. Seniūnas Tadeuš Aškelianec pristatė 2024 metų veiklos planą. Už veiklos planą balsavo vienbalsiai „už“.

Mykolo Sopočkos seniūnaitė Lilija Vereško pasiūlė kreiptis į Lietuvos Automobilių Kelių Direkciją su prašymu įrengti pėsčiųjų perėją ties Pušų g. 9, Juodšilių k.

Taip pat L. Vereško pasiūlė kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo komisiją dėl kelio ženklų „Sustoti dradžiama“ įrengimo Žaliojoje gatvėje, Juodšilių k. L. Vereško buvo pasiūlyta rašyti prašymą dėl vandentiekio įrengimo Žaliojoje gatvėje, Juodšilių k.

Valčiūnų seniūnaitis Kazimir Voišnis pasiūlė kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją dėl perėjimo per geležinkelį nuo Sostinės g., Vlačiūnų k., iki Stoties g., Valčiūnų k. įrengimo.

3. Seniūnas Tadeuš Aškelianec pristatė 2024-2026 metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto, tiesimo rekonstravimo darbų planą.

Už darbų planą balsavo vienbalsiai "už".

4. Seniūnas T. Aškelianec pristatė planą, kad 2024 metais yra planuojamas gatvės apšvietimo projektavimas nuo Baltosios Vokės g., Juodšilių k. (nuo posūkio į Anos Krepštul g.) iki geležinkelio ir nuo A. Mickevičiaus g. 51, Juodšilių k. iki Juodšilių kapinių.

Už gatvės apšvietimo projektavimą balsavo vienbalsiai "už".

Seniūnas taip pat kreipėsi į seniūnaičius su prašymu informuoti gyventojus apie galimybę kreiptis į seniūniją elektroninėmis priemonėmis. Seniūnaičiams buvo padalintos atmintinės.

Sueigos metu seniūno buvo pristatyta rekreacinės/ poilsinės zonos galimybės studija, kuri galėtų būti realizuojama Juodšilių sen., Barkiškių k. 10 ha esančiame žemės sklype.

Seniūnas taip pat supažindino seniūnaičius su dviem projektais:

Prūdiškių 3-ojo tvenkinio, Prūdiškių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav., išvalymo projektu ir teritorijos sutvarkymo projektu.

PRIDEDAMA:

1. 2023 metų Juodšilių seniūnijos veiklos ataskaita, 12 lapų;
2. 2024 metų Juodšilių seniūnijos veiklos planas, 7 lapai;
3. 2024 metų Juodšilių seniūnijos objektų sąrašas, 2 lapai;
4. 2024-2026 metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) remonto, tiesimo, rekonstravimo darbų planas, 3 lapai.

Pirmininkė

Sekretorė

Beata Blaževičienė

Danuta Darčanova

2024 METŲ JUODŠILIŲ SENIŪNIJOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas (pradžią ir pabaigą)	Darbų rūšis	Objekto parametrai						Pastabos
			Fiksuota pradžia ir pabaiga (nuo ... iki ...)	Vienetai, vnt.	Plotas, m ²	Ilgis, m	Plotis, m	Laikas, val.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2024 metai								
1.	VL3831 Jungiamojo kelio tarp kelio VL9880 ir kelio VL3825	A/b dangos įrengimas (nauja danga)	582634, 6050455 582578, 6050284	x	x	175	4	x	Link naujų kapinių. Savivaldybės lėšos. Tęstinis objektas.
2.	Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, vidinių kelių ir takų įrengimas.	A/b dangos įrengimas (nauja danga) Pėsčiųjų tako įrengimas	582562, 6050295 582482, 6050312	x	x	235 371	10,6÷5,7 4,88÷1,7	x	Naujose kapinėse, un. Nr. 4400-4238-3422. Savivaldybės lėšos. Tęstinis objektas. Pėsčiųjų tako įrengiamas iš trinkelės.
3.	VL 9731, Pakalnės g., Dusinėnų k.	PVC vamzdžių įrengimas, pralaidos paklojimas	582341, 6048820 582347, 6048824	1	x	6	x	x	Skola už 2023 m.
4.	VL 9895, Šiaudinės g., Šiaudinės k.	Žvyro dangos įrengimas	581704, 6048752 581706, 6048692	x	x	60	3	x	Skola už 2023 m. Prie Šiaudinės g. 11
5.	VL 9896, Šiaudinės g., Šiaudinės k.	Žvyro dangos įrengimas	581746, 6048877 581706, 6048750	x	x	135	3	x	Skola už 2023 m. Prie Šiaudinės g. 5,3
6.	VL 9897, Šiaudinės g., Šiaudinės k.	Žvyro dangos įrengimas	581746, 6048867 581806, 6048804 581816, 6048849	x	x	150	3	x	Skola už 2023 m. Prie Šiaudinės g. 1,3
7.	VL9724, Mykolo Sopočkos g.,	A/b dangos remontas, pėsčiųjų tako įrengimas	581007, 6050577 580950, 6051076	x	x	600	6	x	Skola už 2023 m.

	Juodšilių k. (projektas)	(nauja danga)							
8.	VL9759, Žemutinė g., Valčiūnų k.	A/b dangos įrengimas (nauja danga)	581492, 6047862 581233, 6047830	x	x	330	3,5	x	Pagal parengtą 2022 m. projektą
9.	VL 9775, Miško g., Valčiūnų k. (projektas)	Šaligatvio, pėsčiųjų tako įrengimas	581492, 6046648 581659, 6046653	1	300	x	x	x	Projektas
		A/b dangos pažaidų taisymas duobių remontas)	583543,6050565 583453,6050777	x	400	x	x	x	Įeina ir kelio VL 0038 dalis, kuri yra Juodšilių seniūnijoje

2024-2026 m. JUODŠILIŲ SENIŪNIJOS KELIŲ (GATVIŲ) REMONTO, TIESIMO, REKONSTRAVIMO DARBŲ PLANAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas (pradžia ir pabaiga)	Darbų rūšis	Objekto parametrai				
			Fiksuota pradžia ir pabaiga (nuo ... iki ...)	Ilgis, m	Plotis, m	Metai	Pastabos
1	2	3	4	7	8	9	10
	2024 metai						
1.	VL3831 Jungiamojo kelio tarp kelio VL9880 ir kelio VL3825	A/b dangos įrengimas (nauja danga)	582634, 6050455 582578,6050284	175	4,0	x	Link naujų kapinių. Savivaldybės lėšos. Tęstinis objektas.
2.	Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, vidinių kelių ir takų įrengimas.	A/b dangos įrengimas (nauja danga) Pėsčiųjų tako įrengimas	582562, 6050295 582482, 6050312	235 371	10,6÷5,7 4,88÷1,7	x	Naujose kapinėse, un. Nr. 4400-4238-3422. Savivaldybės lėšos. Tęstinis objektas. Pėsčiųjų tako įrengimas iš trinkelų.
3.	VL 9731, Pakalnės g., Dusinėnų k.	PVC vamzdžių įrengimas, pralaidos paklojimas	582341, 6048820 582347, 6048824	6	x	x	Skola už 2023 m.
4.	VL 9895, Šiaudinės g., Šiaudinės k.	Žvyro dangos įrengimas	581704, 6048752 581706, 6048692	60	3	x	Skola už 2023 m. Prie Šiaudinės g. 11
5.	VL 9896, Šiaudinės g., Šiaudinės k.	Žvyro dangos įrengimas	581746, 6048877 581706, 6048750	135	3	x	Skola už 2023 m. Prie Šiaudinės g. 5,3
6.	VL 9897, Šiaudinės g., Šiaudinės k.	Žvyro dangos įrengimas	581746, 6048867 581806, 6048804 581816, 6048849	150	3	x	Skola už 2023 m. Prie Šiaudinės g. 1,3
7.	VL9724, Mykolo Sopočkos g., Juodšilių k. (projektas)	A/b dangos remontas, pėsčiųjų tako įrengimas (nauja danga)	581007, 6050577 580950, 6051076	600	6	x	Skola už 2023 m. Projektas
8.	VL9759, Žemutinė g., Valčiūnų k.	A/b dangos įrengimas (nauja danga)	581492, 6047862 581233, 6047830	330	3,5	x	Pagal parengtą 2022 m. projektą

9.	VL 9775, Miško g., Valčiūnų k. (projektas)	Šaligatvio, pėsčiųjų tako įrengimas	581492, 6046648 581659, 6046653	x	x	x	Projektas
	2025 metai						
1.	VL9737, Draugystės g., Valčiūnų k. (projektas)	A/b dangos remontas, šaligatvio įrengimas	581580, 6047783 582137, 6047674	580	6	x	Kelias prie gamybinių zonų. Perkeltas iš 2024 m. nes nesuformuotas žemės sklypas.
2.	VL9738, Draugystės g., Valčiūnų k. (projektas)	A/b dangos remontas (nauja danga)	581643,6047777 581640, 6047546	250	6	x	Įvažiavimo su auto aikštelėmis projektas. Perkeltas iš 2024 m. nes nesuformuotas žemės sklypas.
3.	VL9724, Mykolo Sopočkos g., Juodšilių k.	A/b dangos remontas, pėsčiųjų tako įrengimas (nauja danga)	581007, 6050577 580950, 6051076	600	6	x	Pagal 2024 m. parengtą projektą
4.	VL 9700, Parko g., Juodšilių k.	A/b dangos įrengimas (nauja danga)	582343,6049472 582417,6049457	75	3,5	x	Prie Parko g. Nr. 28, 30
5.	VL9769, Parko g., Juodšilių k.	A/b dangos įrengimas (nauja danga)	582214,6049502 582285,6049590	100	3,5	x	Nuo Parko 24 iki 22
6.	VL 9767, Parko g., Juodšilių k.	A/b dangos įrengimas (nauja danga)	582087,6049524 582215, 6049651 582144, 6049668	250	3,5	x	Link Parko g. 8,10,12
7.	VL9702, Parko g., Juodšilių k.	A/b dangos įrengimas (nauja danga)	582263, 6049489 582232, 6049334	150	3,5	x	Link Parko 41, 39
8.	VL 9701, Tylioji g., Juodšilių k.	A/b dangos įrengimas (nauja danga)	582007, 6049386 581982, 6049248	150	3	x	Nuo Parko g. 2 iki 8
9.	VL 3802, Privažiuojamasis kelias prie sodų nuo gatvės VL 9727, Žalioji g., Juodšilių k.	Žvyro dangos įrengimas	581366, 6050671 581237, 6051146	520	4,5	x	Iki kelio VL 3803
10.	VL 9892, Koplytėlės g., Šiaudinės k.	A/b dangos įrengimas (nauja danga)	581639, 6047548 582311, 6048930 582213, 6048874	320	3,5	x	Link 11 ir 4 namo
11.	VL 9761, Bėgių g., Šiaudinės k.	A/b dangos įrengimas (nauja danga)	581685, 6049234	180	3,5	x	Link Nr. 2A

12.	VL 9760, Bėgių g., Šiaudinės k.	A/b dangos įrengimas (nauja danga)	581685, 6049234 581660, 6049083	145	3,5	x	Link Nr. 8
13.	VL9729, Šiaudinės g., Šiaudinės k.	A/b dangos įrengimas (nauja danga)	582040, 6048979 581928, 6049056	137	3,5	x	Link Nr. 24
14.	VL 9763, Šiaudinės g., Šiaudinės k.	A/b dangos įrengimas (nauja danga)	581825, 6048850 581825, 6048850	190	3,5	x	Link Nr. 18
	2026 metai						
1.	VL 9773, automobilių stovėjimo aikštelė prie Geležinkeliečių g. Namų Nr. 15,17, Valčiūnų k	A/b dangos įrengimas (nauja danga)	581909, 6048377 581922, 6048375 581918, 6048265 581938, 6048263	x	x	x	Perkeltas iš 2024 m., nes nebaigti tvarkyti žemės sklypo dokumentai, ESO ir UAB „ Nemėžio komunalininkas“ paslaugos. Pagal 2022 m. parengtą projektą.
2.	VL9738, Draugystės g., Valčiūnų k.	A/b dangos remontas (nauja danga)	581643,6047777 581640,6047546	250	6	x	Pagal parengtą projektą 2025 m.
3.	VL9737, Draugystės g., Valčiūnų k.	A/b dangos remontas, šaligatvio įrengimas	581580, 6047783 582137, 6047674	580	6	x	Pagal parengtą 2025 m. projektą. Kelias prie gamybinių zonų
4.	VL9765 jungiamoji gatvė tarp VL9711 ir VL9745, Juodšilių k., Reisleravos g.	A/b dangos įrengimas (nauja danga)	581588, 6049749 581473, 6049634	215	3	x	Nuo pagrindinės Reisleravos g. iki Reisleravos g. 15.
5.	VL9959, Reisleravos g., Juodšilių k.	A/b dangos įrengimas (nauja danga)	581586,6049508 581395,6049388	265	3,5	x	Link Reisleravos g. 32, 36