

**PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO  
SUTARTIS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ TIESIMO,  
TAISYMO (REMONTA), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS  
EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO DARBŲ  
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS**

**Sutartis Nr. A56(1) – 928  
2023-09-29**

**TECHNINĖS PRIEŽIŪROS  
2024 M. I KETVIRČIO ATASKAITA**

**C PAKETAS**

## **1. BENDROJI DALIS**

### **1.1. Techninės priežiūros sutarties duomenys**

**Užsakovas:** Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

**Tiekėjas:** UAB „InžinerijosPro“, 301821070

**Sutarties objektas:** Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugos: III pirkimo dalis – Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas C, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugos – Bezdonių, Buivydžių, Nemenčinės, Nemenčinės miesto ir Sužionių seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės

**Sutarties Nr.** A56(1)-928

**Sutarties registracijos data:** 2023-09-29

**Sutarties terminas:** sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn.

**III pirkimo dalies sutarties įkainis procentais nuo rangos darbų (be PVM) - 0,28 proc.**

**Techninės priežiūros vadovai:** Ineta Jakulienė

### **1.2. Rangovo sutarties duomenys**

**Rangovo pavadinimas:** AB „Kelių priežiūra“, 232112130

**Sutarties Nr.** A56(1)-664

**Sutarties registracijos data:** 2023-06-22

**Sutarties objektas:** Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas C, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai – Bezdonių, Buivydžių, Nemenčinės, Nemenčinės miesto ir Sužionių seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės

**Sutarties terminas:** sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn.

**Orientacinė darbų kaina su PVM – 6 347 890,58 Eur.**

## **2. FINANSINĖ SUTARTIES VYKDYMO BŪKLĖ**

### **2.1. Tiekėjo sutarties vykdymo eiga**

Tiekėjo sutarties vykdymo eiga per 2024 I ketv., ataskaitinį laikotarpį nuo 2024-01-01 iki 2024-03-31 d.

| <i>Sutarties finansiniai duomenys</i>     | <i>Bendras įvykdymas Eur (PVM)</i> |              | <i>Įvykdymas per ataskaitinį ketvirtį Eur (PVM)</i> |              |
|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| <i>Vertė, PVM</i>                         | <i>Eur.</i>                        | <i>Proc.</i> | <i>Eur.</i>                                         | <i>Proc.</i> |
| 0,21 proc. nuo rangos darbų vertės be PVM | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                | 0,00         |

## 2.2. Rangovo darbų pažanga

Rangovas AB „Kelių priežiūra“ per 2024 I ketv., ataskaitinį laikotarpį nuo 2024-01-01 iki 2024-03-31 d. C paketo rangos darbų neaktavo.

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Objekto pavadinimas</i> | <i>Objekto vertė Eur (su PVM)</i> | <i>Įvykdymas nuo statybos darbų pradžios</i> |          | <i>Įvykdymas per ataskaitinį ketvirtį</i> |          |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|
|                 |                            |                                   | <i>Eur (su PVM)</i>                          | <i>%</i> | <i>Eur (su PVM)</i>                       | <i>%</i> |
| 1.              |                            |                                   |                                              |          |                                           |          |
| 2.              |                            |                                   |                                              |          |                                           |          |
| 3.              |                            |                                   |                                              |          |                                           |          |
| 4.              |                            |                                   | -                                            | -        | -                                         | -        |
| <b>VISO:</b>    |                            |                                   |                                              |          |                                           |          |

## 3. PROBLEMOS / DARBŲ PAKEITIMAI / KITI KLAUSIMAI SUSIJĘ SU RANGOVO VEIKLA

### 3.1. Darbų pakeitimai, nenumatyti darbai:

Nebuvo

### 3.2. Laboratorinių tyrimų ir bandymų suvestinė:

Nebuvo

### 3.3. Esminės problemos, iškilusios įgyvendinant projektą, problemų sprendimo būdai:

Nebuvo


### 3.4. Technologiniai, teisiniai, aplinkosaugos pažeidimai:

Nebuvo

### 3.5. Kita informacija:

Nebuvo

Ataskaitą parengęs Tiekėjo atstovas:



Ataskaitą priėmęs Užsakovo atstovas:

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos  
Statybos skyriaus vyr. specialistas

Romuald Dadelo

