

**PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ TIESIMO,
TAISYMO (REMONTA), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS
EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO DARBŲ
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS**

**Sutartis Nr. A56(1) – 928
2023-09-29**

**TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
2024 M. I KETVIRČIO ATASKAITA**

E PAKETAS

1. BENDROJI DALIS

1.1. Techninės priežiūros sutarties duomenys

Užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Tiekėjas: UAB „InžinerijosPro“, 301821070

Sutarties objektas: Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugos: V pirkimo dalis – Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas E, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugos – Sudervės, Dūkštų, Maišiagalos ir Paberžės seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės

Sutarties Nr. A56(1)-928

Sutarties registracijos data: 2023-09-29

Sutarties terminas: sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn.

IV pirkimo dalies sutarties įkainis procentais nuo rangos darbų (be PVM) - 0,23 proc.

Techninės priežiūros vadovai: Algirdas Vepštas

1.2. Rangovo sutarties duomenys

Rangovo pavadinimas: UAB „Kauno tiltai“, 133729589

Sutarties Nr. A56(1)-652

Sutarties registracijos data: 2023-06-19

Sutarties objektas: Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas E, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai – Sudervės, Dūkštų, Maišiagalos ir Paberžės seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės

Sutarties terminas: sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn.

Orientacinė darbų kaina su PVM – 4 869 068,94 Eur.

2. FINANSINĖ SUTARTIES VYKDYMO BŪKLĖ

2.1. Tiekėjo sutarties vykdymo eiga

Tiekėjo sutarties vykdymo eiga per 2024 I ketv., ataskaitinį laikotarpį nuo 2024-01-01 iki 2024-03-31 d.

<i>Sutarties finansiniai duomenys</i>	<i>Bendras įvykdymas Eur (PVM)</i>		<i>Įvykdymas per ataskaitinį ketvirtį Eur (PVM)</i>	
<i>Vertė, PVM</i>	<i>Eur.</i>	<i>Proc.</i>	<i>Eur.</i>	<i>Proc.</i>
0,23 proc. nuo rangos darbų vertės be PVM	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Rangovo darbų pažanga

Rangovas UAB „Kauno tiltai“ per 2024 I ketv., ataskaitinį laikotarpį nuo 2024-01-01 iki 2024-03-31 d. E paketo rangos darbų neaktavo.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Objekto pavadinimas</i>	<i>Objekto vertė Eur (su PVM)</i>	<i>Įvykdymas nuo statybos darbų pradžios</i>		<i>Įvykdymas per ataskaitinį ketvirtį</i>	
			<i>Eur (su PVM)</i>	<i>%</i>	<i>Eur (su PVM)</i>	<i>%</i>
1.						
2.						
3.						
4.			-	-	-	-
VISO:						

3. PROBLEMOS / DARBŲ PAKEITIMAI / KITI KLAUSIMAI SUSIJĘ SU RANGOVO VEIKLA

3.1. Darbų pakeitimai, nenumatyti darbai:

Nebuvo

3.2. Laboratorinių tyrimų ir bandymų suvestinė:

Nebuvo

3.3. Esminės problemos, iškilusios įgyvendinant projektą, problemų sprendimo būdai:

Nebuvo

3.4. Technologiniai, teisiniai, aplinkosaugos pažeidimai:

Nebuvo

3.5. Kita informacija:

Nebuvo

Ataskaitą parengęs Tiekėjo atstovas:

Ataskaitą priėmęs Užsakovo atstovas:

*Techninis priežiūros
inžinierius*

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vyr. specialistas

Romuald Dadele