



VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL VILNIAUS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2025 m. d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 7 ir 45 punktais,

t v i r t i n u Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo 2024 m. stebėsenos ataskaitą (pridedama).

Savivaldybės meras

Robert Duchnevič

1 lentelė. Vilniaus rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo 2024 m. stebėsenos ataskaita

Priemonės pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Infrastruktūros kiekis (vnt. / m)	Įgyvendinimo laikotarpis	Pasiekto rezultato aprašymas
Nuotekų siurblių automatinio valdymo sistemų rekonstrukcija Pagirių k., Pagirių sen., Valčiūnų k., Juodšilių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemėžio komunalininkas“	5 vnt.	2024 m.	Nuotekų siurblių modernizavimas
Nuotekų tinklo rekonstrukcija Taikos ir Šv. Faustinos g., Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemėžio komunalininkas“	245 m	2024 m.	Nuotekų tinklo rekonstrukcija
Vandentiekio rekonstrukcija Sodų g., Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemėžio komunalininkas“	140 m	2024 m.	Vandentiekio rekonstrukcija
Vandenvietės ir geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemėžio komunalininkas“	1 vnt.	2024–2026 m.	Vandenvietės ir geriamojo vandens įrenginių rekonstrukcija užtikrins tinkamą bei higienos normą atitinkantį geriamojo vandens tiekimą
Paviršinių nuotekų nuvedimo sistemos projektavimas ir statyba Vakario ir Mokyklos g., Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemėžio komunalininkas“	726 m	2024–2025 m.	Paviršinių nuotekų nuvedimo sistemos projektavimas ir statyba užtikrins tinkamą paviršinių nuotekų tvarkymą tvindomose teritorijose
Nuotekų siurblinės rekonstrukcija Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemėžio komunalininkas“	1 vnt.	2024 m.	Nuotekų siurblinės rekonstrukcija
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų projektavimas Statybininkų g., Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemėžio komunalininkas“	1 vnt.	2024–2025 m.	Planuojama pakloti 84 m vandentiekio, 120 m nuotekų tinklo, suteikiant galimybę prisijungti 12 namų ūkių prie centralizuotų tinklų.
Vandentiekio projektavimas ir rekonstrukcija Miško g., Mickūnų mstl., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemėžio komunalininkas“	220 m	2024 m.	Vandentiekio rekonstrukcija
Vandens gerinimo įrenginių statybos Beržų g., Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., darbai	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	1 vnt.	2024 m.	Suprojektuota ir įgyvendinta vandens gerinimo įrenginių statyba. Bus užtikrintas higienos normas atitinkančio vandens tiekimas.
Požeminio vandens gavybos gręžinio ir vandens gerinimo įrenginių Suopių g. 47 Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., projektavimo ir statybos darbai.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	1 vnt.	2024 m.	Įgyvendintas vandens gavybos gręžinio ir vandens gerinimo įrenginių projektas. Bus užtikrintas tinkamo slėgio ir higienos normas atitinkančio vandens tiekimas.
Vandens gerinimo įrenginių Šventininkų k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav., projektavimo ir statybos darbai	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	1 vnt.	2024 m.	Įgyvendinta vandens gerinimo įrenginių statyba. Bus užtikrintas higienos normas atitinkančio vandens tiekimas.
Nuotekų valyklos Raudondvario k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., rekonstrukcija	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	1 vnt.	2023–2024 m.	Nuotekų valyklos, esančios Žirgų g. 37, Raudondvario k. Riešės sen., Vilniaus r. sav., rekonstrukcija

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų Geležinkelio g., Šilo g., Trumpojoje g., Malūno g., Vėtrungės g., Arklių g., Statybininkų g., Pakalnės g., Bezdonių mstl. bei Užupio g., Kranto g. Pušų g., Naujoji g., Draugystės g., Bezdonių k., Bezdonių sen., Vilniaus r., projektavimas ir statybos techninio projekto bendrosios bei specialiosios (paveldosaugos) ekspertizės atlikimas	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	11374 m VT 10893 m NT	2023–2024 m.	Suprojektuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklai. Įgyvendinus projektą bus sudaryta galimybė 236 namų ūkiams naudotis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.
Prijungimo sąlygų šešioms nuotekų siurblinėms parengimas ir jų prijungimas prie elektros tinklų, įgyvendinant vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros Bezdonių mstl. ir Bezdonių k., Bezdonių sen., Vilniaus r., statybos projektą	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	6 vnt.	2024 m.	Parengtos prisijungimo sąlygos ir atlikti prijungimo prie elektros tinklų darbai.
Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Sužionių k., Sužionių sen.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	3270 m VT 3000 m NT	2022–2025 m.	Įrengiama vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Įgyvendinus projektą bus sudaryta galimybė 85 namų ūkiams naudotis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.
Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Sužionių k., Sužionių sen. (II etapas)	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	1685 m NT 1722 m NT	2024–2026 m.	Įrengiama vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Įgyvendinus projektą bus sudaryta galimybė 42 namų ūkiams naudotis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Bažnyčios g., Šv. Jurgio g., Vilniaus g., Mokyklos g., Naujojoje g., Žvejų g., Dvaro g., S. M. Radziševskio g., Buivydžių I k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav., projektavimas ir statybos techninio projekto bendrosios ekspertizės atlikimas	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	1 vnt.	2023–2024 m.	Suprojektuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra.
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Bažnyčios g., Šv. Jurgio g., Vilniaus g., Mokyklos g., Naujojoje g., Žvejų g., Dvaro g., S. M. Radziševskio g., Buivydžių I k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav., statybos darbai	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	4783 m VT 5245 m NT	2024–2026 m.	Įrengiama vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Įgyvendinus projektą bus sudaryta galimybė 81 namų ūkiui naudotis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei nuotekų valymo įrenginių Dūkštų k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav., statyba	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	8714 m VT 6588 m NT	2024–2026 m.	Įrengiama vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Įgyvendinus projektą bus sudaryta galimybė 93 namų ūkiams naudotis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.
Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Kunigo Juzefo Obremskio g., Jogailos g. ir Gaisrininkų g. Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	457 m VT	2024 m.	Rekonstruota vandentiekio tinklų atkarpa.
Vandentiekio tinklų nuo šulinio Nr. 5 Stadiono g. iki šulinio Nr. 8 Liepų g. Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., rekonstrukcija	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	306 m VT	2024 m.	Rekonstruota vandentiekio tinklų atkarpa.
Vandentiekio tinklų rekonstrukcija nuo Sodų ir Riešutų g. sankryžos šulinio iki Sodų ir Tyliosios g. sankryžos šulinio bei nuo Mechanizatorių g. 3 šulinio iki Gėlių ir Kaštonų g. sankryžos šulinio Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	580 m VT	2024 m.	Rekonstruota vandentiekio tinklų atkarpa.
Vandentiekio tinklų rekonstrukcija nuo Sodų ir Tyliosios g. sankryžos šulinio iki Sodų ir Gėlių g. sankryžos prie Mechanizatorių g. 3 šulinio Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	360 m VT	2024 m.	Rekonstruota vandentiekio tinklų atkarpa.
Vandentiekio tinklų rekonstrukcija nuo Beržų g. 15 šulinio iki Sporto g. 4 šulinio, Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	353 m VT	2024 m.	Rekonstruota vandentiekio tinklų atkarpa.
Vandentiekio tinklo rekonstrukcija Bajorų g., Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	56 m VT	2024 m.	Rekonstruota vandentiekio tinklų atkarpa.
Vandentiekio tinklų rekonstrukcija nuo Gėlių ir Kaštonų g. sankryžos iki Saulės g. 30 šulinio Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	223 m VT	2024 m.	Rekonstruota vandentiekio tinklų atkarpa.

Magistralinių tinklų nuo namo, esančio Gėlių g. 4, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., iki žemės sklypo, esančio Gėlių g. 8 L, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., rekonstrukcija	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	105 m. VT	2024 m.	Rekonstruota vandentiekio tinklų atkarpa.
Nuotekų tvarkymo tinklų Pakalnės g., Paberžės g., Pievų g., Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav., statyba	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	742 m NT	2023–2024 m.	Įrengti nuotekų tvarkymo tinklai.
Prijungimo sąlygų dviem nuotekų siurbliams parengimas ir jų prijungimas prie elektros tinklų, įgyvendinant nuotekų tinklų plėtrą Pakalnės g. ir Paberžės g., Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	2 vnt.	2024 m.	Parengtos prisijungimo sąlygos ir atlikti prijungimo darbai prie elektros tinklų.
Nuotekų siurblinės Pergalės g., Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., rekonstrukcija	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	1 vnt.	2024 m.	Atlikta nuotekų siurblinės rekonstrukcija.
Nuotekų siurblinės Klevų g., Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. rekonstrukcija	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	1 vnt.	2024 m.	Atlikta nuotekų siurblinės rekonstrukcija.
Nuotekų siurblinės Ažuolų g. 1B, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., rekonstrukcija	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	1 vnt.	2024 m.	Atlikta nuotekų siurblinės rekonstrukcija.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., I etapas	UAB „Vilniaus vandenys“	8819,43 m VT 8454,71 m NT	2023–2024 m.	Įrengti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai, vandens kėlimo stotis ir trys buitinių nuotekų siurblinės. Prie vandentiekio tinklų turi galimybę prisijungti 231 būstas, prie nuotekų tinklų 234 būstai.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Grigaičių k., II etapas	UAB „Vilniaus vandenys“	1071,76 m VT 880,03 m NT	2024 m.	Įrengti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai . Prie vandentiekio tinklų turi galimybę prisijungti 42 būstai, prie nuotekų tinklų 36 būstai.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus rajono savivaldybės administracija 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VILNIAUS RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-20 Nr. M22-589(2.1 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Robert Duchnevič, Meras, Mero kabinetas
Sertifikatas išduotas	ROBERT DUCHNEVIČ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-14 09:31:55 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-14 09:32:24 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-20 13:07:55 – 2025-04-19 13:07:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-03-20 13:35:57)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-03-20 13:35:57 DBSIS