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PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Sutartis Nr. A56(1) – 928
2023-09-29


TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
2024 M. II KETVIRČIO ATASKAITA


C PAKETAS



1. BENDROJI DALIS
1.1.  Techninės priežiūros sutarties duomenys
Užsakovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.
Tiekėjas: UAB „InžinerijosPro“, 301821070
Sutarties objektas: Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių
tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugos: III pirkimo dalis – Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas C, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų techninės priežiūros paslaugos – Bezdonių, Buivydžių, Nemenčinės, Nemenčinės miesto ir Sužionių seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės

Sutarties Nr. A56(1)-928
Sutarties registracijos data: 2023-09-29
Sutarties terminas: sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn.

III pirkimo dalies sutarties įkainis  procentais nuo rangos darbų (be PVM) - 0,28 proc.

Techninės priežiūros vadovai: Ineta Jakulienė
1.2.  Rangovo sutarties duomenys
Rangovo pavadinimas: AB „Kelių priežiūra“, 232112130
Sutarties Nr. A56(1)-664
Sutarties registracijos data: 2023-06-22
Sutarties objektas: Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas C, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbai – Bezdonių, Buivydžių, Nemenčinės, Nemenčinės miesto ir Sužionių seniūnijų teritorijų keliai ir gatvės

Sutarties terminas: sutarties galiojimo terminas – 12 mėnesių. Numatoma galimybė pratęsti šį terminą 2 kartus po 12 mėn.

Orientacinė darbų kaina su PVM – 6 347 890,58 Eur.

2. FINANSINĖ SUTARTIES VYKDYMO BŪKLĖ
2.1. Tiekėjo sutarties vykdymo eiga
Tiekėjo sutarties vykdymo eiga per 2024 II ketv., ataskaitinį laikotarpį nuo 2024-04-01 iki 2024-06-30 d. 

	Sutarties finansiniai duomenys 
	Bendras įvykdymas Eur (PVM)
	 Įvykdymas per ataskaitinį ketvirtį Eur (PVM)

	Vertė, PVM
	Eur.
	Proc.
	Eur.
	Proc.

	0,21 proc. nuo rangos darbų vertės be PVM
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




2.2. Rangovo darbų pažanga
Rangovas AB „Kelių priežiūra“ per 2024 II ketv., ataskaitinį laikotarpį nuo 2024-04-01 iki 2024-06-30 d. C paketo rangos darbų įvykdymas pateikiamas 1 lentelėje.

1 lentelė
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Objekto vertė Eur (su PVM)
	Įvykdymas nuo statybos darbų pradžios 
	Įvykdymas per ataskaitinį ketvirtį

	
	
	
	Eur (su PVM)
	%
	Eur  (su PVM)
	%

	
	Bezdonių seniūnija
	
	
	
	
	

	1.
	Bezdonių seniūnija, Geležinkelio g., Pušų g., Juodeglių g., Miškonių g., asfaltbetonio dangos remonto darbai
	58 268,19
	58 268,19
	100
	58 268,19
	100

	
	
	
	
	
	
	

	
	Nemenčinės kaimiškoji seniūnija
	
	
	
	
	

	1.
	Vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfalto danga priežiūros darbai
	47 716,66
	47 716,66
	100
	47 716,66
	100

	
	
	
	
	
	
	

	
	Nemenčinės miesto seniūnija
	
	
	
	
	

	1.
	Vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfalto danga priežiūros darbai
	8 549,27
	8 549,27
	100
	8 549,27
	100




3. PROBLEMOS / DARBŲ PAKEITIMAI / KITI  KLAUSIMAI  SUSIJĘ  SU  RANGOVO VEIKLA

3.1.  Darbų pakeitimai, nenumatyti darbai:
	Nebuvo
3.2.  Laboratorinių tyrimų ir bandymų suvestinė:
	Nebuvo 
3.3.  Esminės problemos, iškilusios įgyvendinant projektą, problemų sprendimo būdai:
	Nebuvo
3.4.  Technologiniai, teisiniai, aplinkosaugos pažeidimai: 
	Nebuvo
3.5.  Kita informacija:
	Nebuvo

Ataskaitą parengęs Tiekėjo atstovas:
Ataskaitą priėmęs Užsakovo atstovas:
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